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Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy 
zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický 
rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace dílčích procesů, které vedou k přijatelnému 
řešení. Zamýšlí se nad možností využití paralelismu v GIS, čímž lze zrychlit zpracování 
velkého objemu geodat. Navrhuje také způsob optimalizace procesů prostřednictvím 
algoritmu, který stanoví počet nutných prostředků k úspěšnému vyřešení úlohy v zadaném 
čase a k přiřazení procesů těmto prostředkům. Dále je zde navržen algoritmus pro optimalizaci 
při přípravě dat rozsáhlých GIS projektů. Algoritmy byly ověřeny v rámci výzkumného 
projektu, jehož cílem byla analýza povrchů terénu nad plynovody na území ČR vyjma dvou 
krajů. Hlavní metodou analýzy byla klasifikace obrazu ortofota, která byla dále zpřesněná 
filtrací z vrstev ZABAGED. Proto se práce zabývá i možnostmi zpřesnění výsledků 
klasifikace obrazu s využitím nástrojů GIS a stanovením chybovosti výsledků analýzy. 
Výstupy analýzy jsou nyní využívány pro strategické plánování údržby a rozvoje 




This doctoral thesis deals with the issue of solving massive tasks in GIS. These tasks 
process large volumes of geographic data with different formats. The thesis describes a 
theoretical analysis of the complexity of tasks and the possibilities to optimize sub-processes 
which lead to an acceptable solution. It considers the possibility of using parallelism in GIS, 
which leads to an acceleration in the processing of large volumes of geographic data. It also 
proposes a method for the optimization of processes through an algorithm which determines 
the number of means necessary for the successful solution of a task at a specified time and 
assigns processes to these means. Additionally, there is a proposed algorithm for the 
optimization of the preparation of data for extensive GIS projects. The algorithms have been 
validated by the results of a research project, the aim of which was to analyse the terrain 
surface above a gas line in the Czech Republic. The primary method of analysis was the 
classification of an orthophoto image, which was further refined through filtration using the 
ZABAGED layers. Therefore, the thesis deals with the possibility of improving the results of 
image classification using GIS instruments as well as dealing with the determination of the 
error rate in analysis results. The results of the analysis are now used for the strategic planning 
of maintenance and the development of gas facilities in the Czech Republic. The results of the 
work have general importance regarding the performance of other operations of the same class 
in GIS. 
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obrazu, prostorové analýzy 
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Tematicky je oblast disertační práce zaměřena na problematiku řešení masivních úloh 
v geografických informačních systémech (GIS). Úlohy v GIS se vyznačují tím, že převážná 
část operací probíhá nad geodatabází obsahující územně vázaná data, tzv. geodata. Právě 
rozsah modelovaného území a typ vstupních dat výrazně odlišují procesy GIS oproti 
procesům, které probíhají v běžných informačních systémech. V GIS je potřeba v některých 
případech pracovat s velkým objemem prostorových dat, přičemž se tento objem díky 
dynamicky se rozvíjející dostupnosti dalších užitečných datových sad a zdokonalováním 
metod jejich pořizování neustále zvětšuje. Rozsáhlé a složité úlohy vedou k masivním 
výpočtům, které jsou velmi náročné na přípravu dat, strojový čas, kapacitu paměti a výkonnost 
použité výpočetní techniky. Disertační práce se zabývá teoretickým rozborem složitosti úloh a 
možnostmi optimalizace dílčích procesů, které vedou k přijatelnému řešení.  
Z hlediska značných datových objemů je téměř vyloučeno pracovat s celkovým objemem 
dat najednou vzhledem ke spolehlivosti, kapacitě a výkonnosti hardware a software. Proto je 
nutné vstupní datové sady předzpracovat a vhodně je rozčlenit na menší části. Problém 
spočívá v nalezení varianty takového rozčlenění, aby poměr strojočasu potřebného na 
zpracování úloh a času režijního (přípravné a pomocné operace vykonávané zpravidla lidským 
faktorem) byl co největší a celý proces v GIS probíhal efektivně, v nejkratším čase a se 
zachováním požadované kvality výstupů. Proto disertační práce řeší metodiku předzpracování 
datových sad v rámci rozsáhlých GIS projektů s cílem dosáhnout optimálního zpracování 
projektu v rámci dané informační infrastruktury (hardware, software) s uvážením lidského 
faktoru. V práci je navržen vhodný způsob optimalizace rozdělení dat do menších částí. 
V disertaci není řešena jen optimalizace přípravy dat, ale práce se zabývá i obecnou 
optimalizací zpracování velkého objemu geografických dat. Podstatou metody je hierarchický 
rozklad množiny procesů na elementární procesy a přiřazení prostředků těmto procesům. Dále 
je v práci analyzována časová náročnost masivních úloh v závislosti na typu vstupních dat a 
měřítkovém koeficientu, který je definován jako poměr rozsahu modelované oblasti k rozměru 
nejmenšího detailu ve vstupních datech. 
Teoretické předpoklady metodiky řešení složitých úloh v GIS byly ověřeny na výzkumném 
projektu datové analýzy uložení plynárenských zařízení pod určitými typy terénních povrchů 
na území ČR. Projekt byl řešen pro společnost RWE za účelem stanovení reprodukčních 
hodnot plynárenských zařízení (plynovodů) a ocenění nákladů, které by bylo nutné vynaložit 
na vybudování nových sítí. Výsledky analýzy jsou nyní využívány pro strategické plánování 
údržby a rozvoje plynárenských zařízení v ČR. Řešení tohoto projektu lze považovat za 
masivní úlohu, která byla zpracována v prostředí GIS a jehož hlavní metodou byla klasifikace 
obrazu ortofota s následnou filtrací. Proto se část disertační práce zabývá možnostmi zpřesnění 
klasifikace obrazu a zvýšení technické vytěžitelnosti informací z rastrového obrazu 
prostřednictvím nástrojů GIS. Dále je v práci diskutována kvalita dosažených výsledků a 
popsána problematika stanovení chybovosti při automatizované klasifikaci obrazu se 
zpřesněním výsledků pomocí filtrace.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 
V tabulce 1 je výčet a hodnocení nejčastěji používaných metod týkající se problematiky 
disertační práce. Konkrétně jsou zde hodnoceny metody pro dvě základní oblasti, a to obecné 
řešení složitých úloh a optimalizace přípravy dat rozsáhlých projektů. Hodnocení je zde 
uvedeno ze tří hledisek – složitost úlohy, její účinnost a vhodnost pro GIS. Složitost úlohy je 
hodnocena slovně, ostatní dva parametry jsou porovnány číselným stupněm 1 až 3, přičemž 
čím vyšší číselná hodnota, tím je metoda účinnější/vhodnější pro GIS. Z tabulky vyplývají 















Využití paralelismu Velmi vysoká 3 3 
Zjednodušení rozdělením Vysoká 1 3 
Speciální algoritmy Střední 1 2 





Heuristika Velmi vysoká 2 3 
Stromové struktury 
(hierarchie jevů nebo GO) Střední 1 1 
Shluková analýza Střední 2 3 
Hrubé množiny Střední 1 1 
Dolování dat Vysoká 1 3 
Speciální algoritmy Střední 3 2 
Tab. 1 – Hodnocení metod řešení 
 
Obecné řešení složitých úloh 
• Využití paralelismu – Cílem metody je rozdělit vstupní úlohu na nezávislé procesy. 
Toto rozdělení je nejobtížnějším článkem metody, protože jde o NP-úplný problém, 
který dosud nebyl vyřešen efektivním algoritmem. Pokud se úlohu podaří rozdělit, je 
výkonnost metody vysoká. V územně vázaných systémech je tohle rozdělení 
jednodušší než v obecných systémech, protože úloha se dá rozdělit podle územního 
členění (pokud se areály nepřekrývají, tvoří tak nezávislé oblasti pro zpracování). [1]  
• Zjednodušení rozdělením – Složité entity je vhodné rozdělit (vyhlazením, generalizací) 
na menší z důvodu jednoduššího zpracování úlohy vzhledem k možnostem současného 
HW a SW. Složitost úlohy pak vychází z míry zjednodušení. [2] 
• Speciální algoritmy – Snahou je rozdělit obrovské množství vstupních dat tak, aby 
zpracovatelský segment byl na nejrychlejším médiu (paměť počítače, SSD rychlý 
disk). Ze zdrojových dat se tak vybírají jen data relevantní, přičemž dochází ke snížení 
objemu dat. [3]   
• Organizace procesů – Snahou je vhodně uspořádat dílčí procesy tak, aby celková doba 
zpracování kompletní úlohy byla co nejkratší. Algoritmicky jde o velmi obtížný 
problém, jehož podstatou je přidělování prostředků procesům. [4] 
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Optimalizace přípravy dat rozsáhlých projektů 
• Heuristika – Metoda vybírá z nadbytečného množství dat jen ta data, která budou 
postačovat ke kvalitnímu výsledku zpracování. Jde o kombinatorickou úlohu, při níž 
dochází k prohledávání velkého stavového prostoru. Jednou z oblastí využití je např. 
laserové skenovaní a zpracování mračen bodů. [5] 
• Stromové struktury – Vstupní data jsou hierarchicky rozdělena, např. podle dat 
reprezentující geografické objekty (GO). Ze vstupních dat lze vybírat podle stromové 
struktury v závislosti na úrovni detailu, tzn., čím je vyšší detail, tím je úloha složitější a 
výkonnost úlohy nižší. [6] 
• Shluková analýza – Využití této metody je např. pro územní analýzy, kde je cílem 
zjednodušit vyhodnocení složitých jevů nebo geografických objektů (sociologické 
jevy, výskyt epidemií aj.). Slouží tak nejen ke zpřehlednění výstupů, ale i k objasnění 
příčin jevů. [7] 
• Hrubé množiny – Souvisí s přesností a aproximací kvality výstupů. Podle toho jsou pak 
vybírány kvalitní vstupy. Řeší se zde stanovení kritéria, zda úlohu znovu zpracovat, 
anebo je výstup postačující. [8]   
• Dolování dat – Při této metodě dochází k doplnění chybějící informace na základě 
vstupních dat. V mnoha případech je zde využití predikce, a tudíž výsledek má 
pravděpodobnostní charakter. Spolehlivost metody je nižší, protože nová doplněná 
informace je získaná nepřímo a účinnost metody je ovlivněná kvalitou predikce. [9] 
• Speciální algoritmy – V tomto případě jde o procesy, které pro danou (dílčí) úlohu 
vyberou veškerá potřebná data pro další zpracování. [10] 
 
Z hodnot v tabulce 1 a ze stručného slovního hodnocení metod vyplývají následující 
závěry. Mezi nejúčinnější metodu pro řešení složitých úloh v GIS bude patřit paralelismus, 
jenž spočívá v rozdělení úlohy do pokud možno nezávislých procesů, které lze zpracovávat 
současně na několika prostředcích (počítačích). K tomu bude nejprve zapotřebí stanovit 
optimální dílčí zpracovatelskou jednotku z hlediska rozsahu území a potažmo i objemu 
vstupních dat. K jejímu určení bude vhodné použít metody experimentu nebo heuristiky. Dále 
bude zapotřebí navrhnout a využít speciální algoritmy pro optimalizaci přípravy dat tak, aby v 
následujících krocích zpracování úlohy byla využívána pouze vybraná potřebná data. 
V oblasti obecného řešení složitých úloh a optimalizace příravy dat rozsáhlých projektů 
jsou v mnoha případech aplikovány metody, které nevykazují optimální poměr 
cena/výkon/doba řešení. Ve své práci se pokusím tuto situaci zlepšit návrhem nového řešení.  
Cílem disertační práce je navrhnout vhodné nebo inovovat stávající metody pro řešení 
výše uvedených problémů a ověřit jejich efektivitu v konkrétní aplikaci v GIS. Verifikace 
metodiky je realizována na projektu pro společnost RWE, jehož cílem bylo zpracovat analýzu 
povrchů nad průběhem plynovodů na celém území ČR vyjma dvou krajů. Podstatou řešení 
projektu bylo navrhnout novou metodu na bázi klasifikace obrazu s velmi vysokým rozlišením 
na rozsáhlém území s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku. Charakteristikou tohoto 
procesu je vytěžení informací a převod rastru na vektorový tvar obrazu, který umožňuje 
přesnější výsledky prováděných operací. 
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3 TEORETICKÝ ZÁKLAD 
 
Tato kapitola je kvůli přehlednosti rozdělena do pěti částí. První část popisuje obecný 
teoretický základ u řešení masivních úloh v GIS. Druhá část se zabývá předzpracováním 
geografických dat. Třetí část kapitoly řeší algoritmus pro optimalizaci velkého množství 
geodat. Čtvrtá část zkoumá problematiku zpřesnění klasifikace obrazu a pátá část kapitoly 
obsahuje návrh na stanovení chybovosti výsledků klasifikace. 
 
3.1 Řešení úloh v GIS   
 
Řešení úloh v GIS je možné matematicky popsat touto formulí: 
 ( )ψϕδ ,,,,,, YQSIR = , (1) 
kde 
 ( )l21 AAAI ×××⊆ L , (2) 
I  … množina vstupních datových sad, Ai jsou dílčí datové sady 
l  … počet dílčích datových sad 
S  … množina vnitřních stavů GIS 
Q … množina přípustných výsledků (výsledných vrstev), které vyhovují požadované 
kvalitě 
Y  … množina výstupů z GIS 






=δ , (3) 
kde Ptot … celková plocha modelovaného území, které se řeší v rámci dané úlohy 
Pdet … plocha detailu, který je popsán ve vstupních vrstvách I 
 
φ … zobrazení (vstupní predikát), které má charakter přípravy vstupních dat:  
 SI →:ϕ , (4) 
ψ … zobrazení (výstupní predikát): 
 YQS →∩:ψ . (5) 
Operace γ: S ∩ Q představuje proces kvality výstupu (kartografického díla). 
 
Časová náročnost dané úlohy v GIS z teoretického hlediska je dána vztahem: 
 
( )lfT ,,, ψϕδ= . (6) 
V této rovnici δ představuje měřítko zobrazení z reality do digitální geodatabáze, 
φ reprezentuje složitost přípravy vstupních dat, tj. transformaci vstupních vrstev do vnitřních 
stavů GIS, ψ má charakter vnitřních procesů v GIS, tj. nástrojů pro územní operace, analýzy, 
editace, kontrolu kvality γ apod. a l je počet typů vstupních vrstev – viz vztah (2).  
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Pokusme se nyní o rozbor časové náročnosti úloh v GIS podle vztahu (6). Parametry v této 
rovnici můžeme rozdělit podle míry ovlivnění ze strany uživatele do 2 skupin: 
1. vstupní φ a výstupní ψ predikáty jsou dány charakterem úlohy a uživatel je může 
ovlivnit jen z malé části 
2. koeficienty δ a l naopak můžeme ovlivnit dosti značně. Parametr n je dán úspěšností 
výstupu a jeho kvalitou, na koeficientu δ závisí nejen doba zpracování, ale i 
spolehlivost vnitřních procesů ψ. 
 
Z hlediska dob trvání jednotlivých procesů můžeme rovnici (6) přepsat také do tohoto 
tvaru: 
 OmOaImIa TTTTT +++= , (7) 
kde TIa … je čas přípravy dat automatizovaně 
TIm … je doba přípravy dat, která probíhá poloautomaticky nebo ručně (vstupní 
kontroly) 
TOa … je čas zpracování dat a výpočtu výsledků automatizovaně 
TOm … je čas zpracování dat a výpočtu výsledků poloautomaticky nebo ručně (výstupní 
kontroly). 
 
V rámci experimentálních výsledků disertační práce se podařilo empiricky stanovit hodnotu 
funkce v rovnici (7). 
 
3.2 Příprava dat 
 
Hlavním cílem této fáze je upravit vstupní data tak, aby byla zajištěna řešitelnost a 
spolehlivost všech procesů, které budou v GIS probíhat. Pokud jsou vstupní data příliš 
rozsáhlá (objemná), není možné výše uvedené požadavky zajistit. V tomto případě je zapotřebí 
datové sady rozdělit na menší části podle vhodně stanovených kritérií. 
V práci byl navržen hierarchický rozklad množiny vstupních dat podle: 
1) administrativního uspořádání území v první hierarchické úrovni 
2) věcného uspořádání, tj. podle existence geografických objektů v území ve druhé 
hierarchické úrovni. 
 
Na základě koeficientu δ, definovaného v předchozí podkapitole, bude rozhodnuto o tom, 
podle jakých dílčích územních celků v rámci administrativního uspořádání ČR (tj. rozklad v 1. 
hierarchické úrovni) budou rozděleny vstupní datové sady projektu.  
 
3.3 Algoritmus pro optimalizaci zpracování velkého množství geodat 
 
Rozdělením vstupních dat do menších celků proces přípravy dat zcela nekončí. V další fázi 
musíme zajistit, aby celý projekt byl vyřešen v zadaném čase (termínu). Vhodnou metodou je 
optimalizace všech procesů, které budou v GIS následovat. Z hlediska efektivity je užitečné 
využít možného paralelismu v GIS a přidělit dílčí datové sady dostupným prostředkům 
(počítačům).  
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Úlohou je sestavit optimální rozvrh přiřazení procesů prostředkům tak, aby celková doba 









kde tij je doba trvání procesu pi na prostředku mj ∈ M, j = 1, 2, …, r. 
 Ttot je celková doba řešení úlohy, která se skládá ze všech procesů pi ∈ P, i = 1, 2, …, n. 
 
Obtížnost optimalizace je dána stupněm závislosti mezi procesy a prostředky. Prakticky 
mohou nastat tyto varianty závislosti, které jsou znázorněné v grafu doby zpracování procesů 
prostředky na obr. 1 (hrany, reprezentující závislost, jsou v grafu označeny červeně): 
a) procesy i prostředky jsou navzájem závislé (obr. 1a) 
b) procesy jsou navzájem závislé, prostředky jsou nezávislé (obr. 1b) 
c) procesy i prostředky jsou navzájem nezávislé (obr. 1c). 
 
 
 a) b) c) 
Obr. 1 – Graf doby zpracování procesů prostředky a) procesy i prostředky jsou navzájem závislé, 
b) procesy jsou navzájem závislé, prostředky jsou nezávislé, c) procesy i prostředky jsou navzájem 
nezávislé (časy jsou v grafu pro přehlednost uvedeny jen u krajních hran) 
 
Je zřejmé, že nejjednodušší varianta je ad c), nejsložitější je varianta ad a). Tento případ lze 
zjednodušit např. tím, že pokud jsou procesy nebo prostředky navzájem závislé, sloučí se 
všechny závislé procesy nebo prostředky do skupin a na tyto skupiny se aplikuje optimalizační 
algoritmus. V rámci závislých skupin se optimalizace řeší sekvenčně (postupně). Algoritmus 
byl navržen především pro nezávislé skupiny i procesy, viz obr. 1 c). Tento případ se v 
systémech GIS vyskytuje častěji než v jiných oborech.  
Na základě grafu na obr. 1 sestavíme mapu procesů M, jejíž řádky odpovídají procesům, 
sloupce prostředkům a prvky matice mij reprezentují dobu zpracování. Ukázka obecné mapy 
procesů je v tab. 2. 
 
Tab. 2 – Mapa procesů 
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Popis optimalizačního algoritmu 
 
Nejdříve definujeme procesy, které se v systému vyskytují, a určíme prostředky, na nichž je 
možné dané procesy zpracovávat. Potom je zapotřebí stanovit doby zpracování tij i-tého 
procesu pi zpracovávaném na j-tém prostředku mj. Tyto doby se zjistí buď kvalifikovaným 
odhadem, nebo experimentálně. 
Dále se zjišťuje vzájemná závislost mezi procesy a prostředky. Tento vztah lze zjistit např. 
orientovaným grafem (viz obr. 1). Pokud mezi procesy nebo prostředky existují závislosti, lze 
tento problém vyřešit sloučením závislých uzlů tak, že mezi sloučenými a ostatními uzly už 
nejsou žádné závislosti. Pokud jsou procesy a prostředky navzájem nezávislé, můžeme sestavit 
mapu procesů a prostředků. Záhlaví řádků této mapy obsahuje jednotlivé procesy pi, záhlaví 
sloupců prostředky mj, do buněk pak zapíšeme doby trvání procesu tij na daném prostředku 
(viz tab. 2). V této mapě uspořádáme řádky podle součtu časů sestupně a sloupce podle součtů 
časů ve sloupcích vzestupně tak, aby platilo: 


























1 ...,... . (9) 
Prakticky to znamená, že časově náročnější proces má v mapě nižší index řádku než proces, 
který trvá kratší dobu. Výkonnější prostředek pak má nižší index sloupce než prostředek méně 
výkonný. Smyslem tohoto uspořádání je, aby nejnáročnější proces byl řešen pokud možno na 
nejvýkonnějším prostředku. Na tomto principu je založen optimalizační algoritmus. 
Po sestavení mapy ji musíme otestovat, zda je korektní. Může nastat případ, kdy některý 
proces pi nepůjde řešit ani na jednom z prostředků, které jsou v mapě uvedeny. V tomto 
případě se do příslušného pole zapíše hodnota tij = ∞, tzv. strojového nekonečna, což je 
maximální číslo, které lze v počítači zobrazit. Před vlastním algoritmem musíme zkontrolovat, 
aby každý řádek obsahoval alespoň jeden údaj, který je menší než toto strojové nekonečno. 
Pokud některý řádek obsahuje samá strojová nekonečna, musíme přidat do mapy takový 
prostředek, který daný proces vyřeší v konečném čase, tj. platí: tij < ∞. 
Jádrem optimalizační procedury je dvojnásobný cyklus, kde vnější cyklus probíhá po 
řádcích (index i) a vnitřní cyklus po sloupcích (index j). V každém j-tém sloupci se stanoví 
dolní mez Lj a horní mez Hj. V těchto mezích se po řádcích v daném sloupci sčítají hodnoty tij 
i-tého procesu pi a při každém součtu se testuje, zda součet mezi Lj a Hj nepřesahuje hodnotu 
celkové doby Ttot řešení úlohy. Pokud ne, pokračuje se v součtu dob tij v daném sloupci. Pokud 
ano, přejde se na další sloupec (j = j + 1), tj. musí se použít další prostředek mj. 
Nejdříve se testuje, zda index j nepřekročil hodnotu mr, tj. počet prostředků, které máme 
k dispozici. Pokud ano, pak musíme přidat nový prostředek a zařadit jej do mapy procesů. Pak 
se spustí dvojitý cyklus znovu. Pokud ne, tak se nastaví dolní a horní mez Lj a Hj řádku 
v dalším j-tém sloupci a postupně se sčítají hodnoty tij mezi těmito mezemi, dokud součet 
nepřesáhne hodnotu Ttot. Dojdeme-li na konec řádků, tj. Lj = n, algoritmus končí a aktuální 
index j (číslo sloupce v matici procesů a prostředků) udává optimální počet prostředků, který 
je postačující pro vyřešení celé úlohy. 
Protože předpokládáme, že procesy jsou na sobě navzájem nezávislé, můžeme je spouštět 
na určených prostředcích paralelně. Situace je znázorněna na obr. 2. Časová náročnost 
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algoritmu je v nejhorším případě (tj. kdy index sloupce j dosáhne hodnoty r) úměrná součinu 
n x r, tj. O(nr). Algoritmus byl ověřen v rámci experimentálních výsledků disertační práce. 
 
Obr. 2 – Paralelní zpracování procesů na prostředcích 
 
3.4 Zpřesnění výsledků klasifikace obrazu 
 
V této části je navržena metoda pro zlepšení kvality výsledků klasifikace a určení klíčových 
faktorů, které tuto kvalitu významně ovlivňují. K posouzení kvality výsledků klasifikace 
ortofota využijeme teorii hrubých množin. Příslušnost prvku k hrubé množině je 
zprostředkována pomocí speciální relace ekvivalence, tzv. relace nerozlišitelnosti. Původní 
definice hrubých množin je předložena v publikaci [11]. 
 
Nechť množina X reprezentuje klasifikační třídu ortofoto. Pak každý pixel ortofota musíme 
s určitou jistotou zařadit do nějaké třídy (neexistují nezařazené pixely). Pomocí hrubé množiny 
můžeme definovat přibližnou přesnost αRE(X), s jakou nalezená aproximace reprezentuje 
vybranou množinu X: 




RE =α , (10) 
kde PosiRE(X) je dolní aproximace, tj. popis objektů, které s jistotou patří do podmnožiny X 
a PossRE(X) je horní aproximace, tj. množina prvků, které mohou patřit do podmnožiny X. 
 
Aproximace ve vztahu (10) je v našem případě měřítkem kvality klasifikace, tj. do jaké 
míry odpovídá zařazení daného pixelu do příslušné třídy. Tato přesnost je ovlivněna 
především těmito faktory: kvalitou vstupních dat (v našem případě ortofota), zvolenou 
metodou automatické klasifikace, kvalitou trénovací množiny (pokud jde o řízenou klasifikaci) 
a doplňkovými zpřesňujícími operacemi (filtrace, kontrola apod.). 
 
 
3.5 Stanovení chybovosti analýzy 
 
Tato podkapitola řeší vyhodnocení přesnosti výsledků klasifikace obrazu ortofota. V GIS 
je pojem přesnosti posuzován podle tří hlavních hledisek: 
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1. polohová přesnost geografických objektů 
2. časová přesnost (souvisí s aktualizací dat) 
3. tematická (atributová) přesnost. 
Polohová a časová přesnost se modeluje pomocí metrických prostorů [12]. Tyto přesnosti 
jsou dány použitím nejaktuálnějších dostupných dat od poskytovatele. V našem případě bude 
podrobněji řešena tematická přesnost.  
Každé klasifikační třídě Xi můžeme přiřadit název podle druhu povrchu, který reprezentuje 
(např. les, půda, asfalt apod.). Na množině X pak definujeme tematickou (atributovou) metriku 
da takto: 
da(xi, xj) = 0, jsou-li xi, xj ze stejné třídy 
da(xi, xj) = k,  (11) 
kde k ∈ N, jsou-li xi, xj z různé třídy, N je množina přirozených čísel.   
Prvek xi ∈ Xi můžeme v našem případě považovat za pixel ortofota. Vzdálenost da mezi 
pixely, které patří do různých tříd, pak vypočítáme pomocí klasifikačního stromu. Strom má 
1 kořen, který se hierarchicky větví, přičemž počet hierarchických stupňů není omezen. Listy 
stromu reprezentují jednotlivé klasifikační třídy Xi. Strom si sestavuje uživatel účelově podle 
charakteru úlohy, kterou řeší. V našem případě je strom znázorněn na obr. 3.  
 
 
Obr. 3 – Klasifikační strom 
 
Vnitřní vrcholy stromu, které se dále větví, mají přiřazen zvláštní symbol (*, &, …). Listy 
stromu jsou očíslovány přirozenými čísly v pořadí hran, které vycházejí ze stejného uzlu. Na 
základě klasifikačního stromu můžeme pro každou třídu odvodit jednoznačný řetězcový kód, 
s jehož pomocí je možné klasifikační strom rekonstruovat. Např. pro třídu půda je řetězcový 
kód *3, pro třídu cesta kód &6. Atributová metrika je v rámci podstromu rovna 1. Například 
v obr. 3 mají třídy les, tráva, půda, stín vzájemnou vzdálenost 1. Vzdálenost tříd přes n 
vnitřních uzlů je rovna n, např. půda-asfalt, nebo tráva-střecha rovná, mají vzdálenost 2. 
Smyslem zavedení tematické metriky spočívá v tom, že pokud identifikujeme např. místo 
trávy les, jde o menší chybu, než kdybychom místo trávy identifikovali např. asfalt. Tato 
metrika byla použita pro analýzu chybovosti klasifikace – viz podkapitola 4.5 a 5.6. 
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4 METODIKA ŘEŠENÍ 
 
Teoretická východiska disertační práce byla ověřena na projektu zabývajícím se klasifikací 
údajů o uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu. Tento projekt je 
specifický svým územním rozsahem, objemem zpracovávaných dat, relativně krátkou dobou 
řešení a snahou o co největší přesnost výstupu. Rozsah zpracovávaného území byl 68312 km2 
a pokrýval téměř celé území našeho státu. Objem zpracovávaných dat se pohyboval okolo 
1 TB. Doba řešení byla stanovena na 16 týdnů. Přesnost výsledku byla očekávána v řádech 
maximálně několika jednotek metru, maximální chybovost byla stanovena do 5 %. Celý tento 
proces bylo potřeba co nejvíce automatizovat. Tyto charakteristiky řadí projekt mezi masivní 
úlohy se závazným termínem dokončení. Vzhledem k těmto vlastnostem bylo nutné navrhnout 
a ověřit metodiku řešení masivních úloh v GIS. 
Při prvotní fázi zkoumání vhodných dat pro analýzu druhů povrchů musel být brán zřetel na 
rozsah zpracovávaného území, které pokrývá téměř celé území státu. Proto bylo potřeba 
uvažovat za vhodná taková data, která se vyskytují po celé ČR. Z tohoto důvodu bylo vybráno 
za hlavní zdrojovou datovou sadu pro analýzu ortofoto, z kterého se dá pomocí klasifikace 
obrazu získat informace o typu povrchu. Po důkladnější analýze bylo shledáno ortofoto za 
jediný zdroj dat jako nedostačující, zejména proto, že z něj nelze spolehlivě získat informaci o 
hlavní a místní komunikaci (požadováno zadavatelem projektu). Proto byl za druhou 
zdrojovou datovou sadu vybrán ZABAGED, a to konkrétně liniový zákres komunikací, který 
zpřesňuje výsledky klasifikace obrazu nad ortofotem a navíc poskytuje důležitou informaci o 
druhu komunikace. Za základní metodu řešení lze tedy považovat klasifikaci obrazu ortofota 
s rozlišením 0,25 m/pixel, která je následně zpřesněna vybranými vrstvami ZABAGED. Celý 
proces je řešen pomocí řady funkčních nástrojů v GIS tvořící analytický celek. 
 
4.1 Příprava dat 
 
Příprava dat hraje velmi důležitou roli v řešení masivních úloh. Zdrojová data mohou být 
různých datových typů (vektor, rastr, tabulková databáze) a je nutné je upravit před hlavním 
zpracováním. Tím se rozumí odstranit topologické chyby a jiné nedostatky, ale také vhodně 
rozdělit velké množství dat na menší segmenty pro zpracování. Proto je hlavním cílem kvalitní 
přípravy datové struktury projektu rozdělení a uspořádání datových sad do vhodných menších 
celků a jejich uložení do vhodné projektové struktury prostředí GIS. Na obr. 4 je znázorněno 
obecné schéma přípravy dat. V  případě projektu bylo jádrem řešení vytvoření účelové 
softwarové aplikace ve skriptovacím jazyku Python s podporou knihoven ArcGIS ESRI.  
Tato softwarová aplikace třídí a vybírá zdrojová data do speciální datové struktury šablony 
projektu, která je předem vytvořena v prostředí ArcGIS. Aplikace tak realizuje zobrazení 
φ: X → Y, kde množina X reprezentuje zdroj vstupních dat a množina Y digitální geodatabázi v 
rámci šablony projektu. Zdrojová data softwarová aplikace rozděluje na základě řídicí 
struktury – územně identifikačního registru (ÚIR). V rozsáhlých projektech mnohdy nastanou 
případy, kdy toto rozdělení je vhodné upravit vypuštěním redundantních dat. Např. 
optimalizaci pokrytí území ortofotem je výhodné realizovat pouze na datově společných 
(vzájemně překrytých) oblastech. Proto je účelné dané dílčí územní části dále rozložit podle 
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tematického hlediska. Dostáváme tak hierarchický rozklad vstupní množiny datových sad, kde 
kritérium druhého stupně rozkladu je množina relevantních prvků. 
 
 
Obr. 4 – Schéma předzpracování vstupních dat projektu 
 
4.2 Výkonnost a řešitelnost složité úlohy 
 
Výkonnost technologie a řešitelnost složité úlohy v GIS je ovlivněna především těmito 
faktory: 
• parametry technického vybavení – hardware (HW) 
• výpočetní mohutnost vybraného programového vybavení – software (SW) 
• zvolená metodika zpracování celé úlohy 
• organizace celého zpracovatelského procesu a podmínky, v nichž probíhá řešení 
(úroveň informační infrastruktury) 
• počet geografických objektů ve vstupních datech a jejich geometrická a topologická 
složitost. 
Míra vlivu faktorů na dílčí doby zpracování podle níže uvedeného vztahu (12) je uvedena 
v tabulce 3. Tato míra vlivu je ohodnocena třemi stupni: nízký, střední a vysoký vliv. 
 
Tab. 3 – Vliv faktorů na dobu řešení úloh s enormním objemem dat 
 
Celková doba řešení úlohy je dána vztahem: 
 pmparežc TTTT ++=  (12) 
kde Trež … režijní čas (příprava dat) 
Tpa … doba automatizovaného zpracování 
Tpm … doba manuálního zpracování. 
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Dalším významným faktorem, který sice zásadně neovlivňuje výkonnost, ale souvisí s 
řešitelností úlohy, je spolehlivost. Dlouhá doba řešení Tc zvyšuje riziko nespolehlivosti a má 
značné nároky na parametry HW a SW. Podle tabulky 3 lze tuto dobu zkrátit kvalitním HW, 
SW a snížením počtu geografických objektů. Protože HW a SW mají svoje technická omezení, 
jeví se jako nejvhodnější krok, vedoucí ke zkrácení celkové doby řešení a současně zvýšení 
spolehlivosti procesů, rozdělit vstupní data do menších částí. Z hlediska efektivnosti je 
zapotřebí, aby doba režie nepřesáhla dobu zpracování, tj. aby poměr doby processingu 


















η  (13) 
 
kde Trezi … čas režie 
Tpi  … doba zpracování dílčího bloku vstupních dat 
n  … počet bloků, na které je objem vstupních dat rozdělen. 
 
Hodnoty časů Trezi a Tpi byly empiricky stanoveny v rámci disertační práce. 
 
4.3 Navržená technologie zpracování velkého množství geografických dat 
 
Realizovaná technologie zpracování značného objemu dat projektu, blíže popsaná 
v experimentálních výsledcích práce, je založena na poloautomatickém principu. Blokové 
schéma postupu zpracování je na obr. 5. Podstatou je rozdělení dat ze vstupních datových sad 
do samostatných bloků, tzv. šablon, podle územního a tematického principu. Územní rozdělení 
je provedeno podle hranic administrativního členění ČR, podkladem pro tematické rozdělení 
dat je zákres průběhu plynovodu.  
Toto rozdělení vstupních dat se provádí automatizovaně podle účelové procedury v jazyku 
Python s podporou knihoven ESRI. V této fázi je nejprve nutné stanovit optimální územní 
jednotku zpracování jako prvek šablony projektu (viz Data i na obr. 5). Datové rozdělení 
podle územního principu je na základě koeficientu δ (viz vztah 3). Velikost jednotlivých bloků 
dat je diskutována v kapitole 5.1.  
Tímto způsobem se data celého projektu rozdělí do dílčích šablon, které se pak 
zpracovávají nezávisle v počítačích propojených do sítě. Přidělování dílčích úloh jednotlivým 
počítačům je vyřešeno algoritmem, který je blíže popsán v podkapitole 3.2. Díky němu se určí 
počet nutných prostředků (počítačů) k vyřešení úlohy ve stanovené lhůtě a k těmto 
prostředkům se přidělí jednotlivé dílčí úlohy ke zpracování (tzv. processing šablon).  
Hlavním procesem je klasifikace obrazu ortofota pro účel určení druhu povrchu v místě 
plynárenských zařízení s následnou filtrací vybranými vrstvami vektorové datové sady 
ZABAGED. Tento proces probíhal zcela automatizovaně v účelové proceduře vytvořené v 
jazyku Python. Po skončení tohoto procesu následuje vizuální kontrola uživatelem. Na závěr 
se dílčí výsledky z jednotlivých datových projektů kompletují do společného výstupu - 
filtrovatelné kontingenční tabulky. Tento proces probíhá automatizovaně opět v proceduře v 
jazyku Python.  




Obr. 5 – Harmonogram polo-automatických procesů ve velkém GIS projektu 
 
4.4 Zpřesnění klasifikace obrazu 
 
Vstupní datové sady projektu byly uloženy na serveru a obsahovaly: 
• rastrové ortofoto snímky ČR v měřítku 1: 5 000 s rozlišením 0,25 m/pixel (TIFF) 
• vektorový průběh plynového vedení (DGN formát) 
• vektorový průběh os vybraných typů komunikací ze ZABAGED (SHP formát) 
• vektorové průběhy hranic území podle administrativního členění státu (SHP). 
 
V rámci přípravy dat se ze vstupních dat zkopírovaly datové sady do šablony projektu, 
která byla členěná podle územního principu. Vlastní zpracování dat probíhalo v prostředí 
ArcGIS. Základní metodou řešení datové analýzy v projektu byla klasifikace obrazu ortofota s 
rozlišením 0,25 m/pixel, která probíhala v několika fázích. V těchto fázích docházelo k 
postupnému zpřesňování výsledků, viz obr. 6: 
1. automatická klasifikace metodou Maximum Likelihood (ML) v ArcGIS 
2. automatická filtrace výsledku vybranými vrstvami ZABAGED v ArcGIS 
3. automatická reklasifikace pomocí účelové aplikace v jazyku Python 
4. manuální kontrola výsledků a výpočet chybovosti. 
Výsledkem klasifikace obrazu metodou Maximum Likelihood bylo 7 tříd povrchů. Protože 
průběh plynovodu v mnoha případech zasahuje do komunikací, byl jako další krok zpřesnění 
výsledků zvolen filtr ZABAGED s vrstvami komunikací. Filtr byl realizován obalovou zónou 
kolem os komunikací. Šířky obalových zón byly určeny na základě přímého měření vybraných 
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vzorků komunikací v každé projektové datové územní jednotce v ArcGIS. Filtrací byly 
rozšířeny třídy z klasifikace obrazu o třídy žádaných komunikací (hlavní a místní) a 
nezanedbatelným přínosem bylo také zpětné zpřesnění třídy zpevněného povrchu, konkrétně 
povrchu typu asfalt, protože hlavní i místní komunikace jsou tvořeny právě tímto povrchem. 
Následně proběhla automatizovaná reklasifikace výstupu na základě charakteristiky typů 
plynovodů v daném prostředí a další mírné zpřesnění výsledků klasifikace bylo dosaženo až 
závěrečnou vizuální kontrolou s následnou ruční editací v prostředí ArcGIS.   
 
 
Obr. 6 – Postupné zpřesňování výsledků klasifikace obrazu ortofota 
 
4.5 Stanovení chybovosti analýzy 
 
Součástí závěrečných fází projektu byla vizuální kontrola výsledků v mapovém okně 
ArcGIS a stanovení absolutní chybovosti klasifikace. Chybovost určíme na základě poznatků 
z podkapitoly 3.5 a s využitím následujících úvah vyplývající z obrázku 6. 
Nechť C je množina prvků ve výsledné vrstvě klasifikace. Prvkem zde rozumíme 
rozlišitelnou jednotku, např. pixel ortofota (v rastrové vrstvě) nebo jednotkovou délku 















da … atributová vzdálenost prvků ci, cj (viz podkapitola 3.5) 
ni … počet chybně zařazených prvků ci∈ C (po vizuální kontrole byl místo ci jako 
  správný určen prvek cj ∈ C) 
k … počet segmentů (skupin prvků), kde byla nalezena chyba 
card(C) … počet prvků množiny C. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 
 
Experimentální výsledky disertační práce souvisí s výše zmíněným projektem klasifikování 
druhů povrchů terénu nad průběhem trasy plynového vedení. Analýza povrchů měla být 
provedena ve třech variantách pro průběh plynovodu typu vysokotlak, hlavní řad a přípojky. 
Byly požadovány 3 klasifikační kategorie výstupů pro každý typ plynovodu: 
A. 2 třídy druhu povrchu: zpevněný a nezpevněný 
B. 5 tříd druhu povrchu: asfalt, hlavní komunikace, místní komunikace, nevázaný (štěrk, 
zelená plocha a další nezpevněné povrchy), neznámý 
C. 10 tříd druhu povrchu: les, travní porost, holá půda, asfalt, střecha – taška, střecha – 
rovná, stín, hlavní komunikace, místní komunikace, cesta. To znamená analýza úseků 
plynovodu pod všemi typy povrchů, které jsou z datových sad klasifikovatelné. 
Výstupem je strukturovaná tabulka ve formátu XLS s klasifikovanými údaji typů povrchů 
nad průběhem trasy plynovodu a grafický výstup strukturovaných klasifikovaných údajů ve 
formátu SHP pro vysokotlak, hlavní řad a přípojky.  
 
5.1 Datová analýza povrchů terénu 
 
Řešitelnost úlohy byla nejprve otestována v rámci pilotního projektu [13]. Výsledky 
projektu stanovily výběr vhodných datových sad pro zpracování úlohy (viz úvod předchozí 
kapitoly), dílčí zpracovatelskou jednotku, vhodný software a hardware, a nakonec byl 
zkonkretizován kompletní postup jednotlivých fází řešení úlohy (viz obr. 7).  
 
Základní zpracovatelská jednotka 
Rozdělení vstupních dat v GIS musí být nejen v souladu s rovnicí (13), ale také by mělo 
logicky respektovat územní a tematické členění. Podle pilotního projektu bylo na základě 
koeficientu δ (viz vztah 3) stanoveno optimální rozdělení dat na datové jednotky projektu o 
objemu ~2,2 GB, které odpovídají rozsahu území o rozloze ~368 km2. Taková rozloha 
odpovídá administrativnímu členění ČR na tzv. obce s rozšířenou působností (ORP). 
Zpracovávané území analýzy pokrývalo celkem 188 ORP.  
 
Výběr vhodného software 
Vzhledem k tomu, že plynárenská zařízení jsou geografické objekty s územně vázanými 
informacemi, nestačila k úspěšnému řešení jen prostá klasifikace obrazu, ale bylo zapotřebí i 
aplikace prostorových analýz na vstupní data. Z tohoto hlediska se jako optimální programové 
prostředí jevilo prostředí GIS s integrovaným modulem pro klasifikaci obrazu. Z tohoto 
důvodu byl využit pro realizaci projektu software ArcGIS verze 10.0 od firmy ESRI. Protože 
bylo potřeba jednotlivé kroky úlohy co nejvíce automatizovat, byl dále využíván aplikační 
software Python 2.6 pro tvorbu skriptů.  
 
Výběr vhodného hardware 
Pro úspěšné zpracování úlohy s velkým objemem dat bylo potřeba vytvořit počítačovou síť 
s výkonnými jednotkami. K určení počtu vhodných prostředků pro řešení úlohy a k přiřazení 
   
 
18 
procesů jednotlivým prostředkům byl využit výše uvedený optimalizační algoritmus (viz 
podkapitola 3.2). Aplikací algoritmu bylo zjištěno, že minimální počet prostředků pro 
celkovou dobu řešení je použití 3 výkonných PC a 1 notebooku. Notebooků bylo nakonec 
použito více, ale sloužily spíše jen jako záložní zdroje, nebo jako prostředek ke vzdálenému 




Obr. 7 – Fáze pracovního postupu řešení úlohy 
 
5.2 Příprava dat 
 
Příprava dat je velmi důležitou fází při řešení masivních úloh před hlavním zpracováním 
dat. Tato fáze se skládala ze dvou kroků. Po získání veškerých potřebných dat pro analýzu 
bylo nejprve potřeba tato data upravit a dále je nachystat pro následné zpracování.  
Úprava zdrojových dat 
 
Nejnáročnější práce byla s datovou vrstvou ortofoto. Po zhlédnutí získaných snímků, které 
pokrývaly celé zpracovávané území, bylo zjištěno, že nejsou stejné škály barevnosti. Tato 
situace zkomplikovala řešení úlohy, protože nemohlo být použito univerzálního klasifikačního 
klíče při klasifikaci obrazu ortofota. Po detailnějším zkoumání bylo nad zájmovým územím 
nalezeno 20 odlišných oblastí barevnosti, které však byly různých rozměrů (viz obr. 8). Dále 
bylo zjištěno, že hranice těchto oblastí kopírují hranice kladu listů Státní mapy v měřítku 
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1: 50 000 (SM50). Z tohoto kladu je odvozen klad mapových listů ortofoto v měřítku 1: 5 000. 
Pro těchto 20 oblastí barevnosti byly v prostředí ArcGIS manuálně vytvořeny trénovací 
množiny pro každou z těchto oblastí a z nich byly následně spočítány klasifikační klíče.  
 
Obr. 8 – Oblasti barevnosti ortofota podle kladu mapových listů SM50 
 
 
Příprava datových zpracovatelských jednotek 
Jakmile byla provedena kompletní úprava zdrojových dat a byly vytvořeny klasifikační 
klíče, mohlo se přistoupit k přípravě datových zpracovatelských jednotek před vlastním 
zpracováním. Nejprve bylo potřeba vytvořit strukturu adresářů po územních jednotkách kraje, 
okresu a ORP. Tato struktura sloužila ke snadnější orientaci při manuální práci s jednotlivými 
zpracovatelskými jednotkami.  
Následovaly tří hlavní kroky přípravy datových jednotek: 
1. Naplnění šablony ORP zdrojovými daty 
2. Stanovení skutečných šířek komunikací  
3. Vytvoření mozaiky podle barevnosti ortofota. 
 
Naplnění šablony ORP zdrojovými daty 
Řešení předzpracování vstupních dat s cílem naplnit šablonu zdrojovými daty je blíže 
popsáno v podkapitole 4.1. Do adresáře vybraného ORP se nakopírovala šablona prázdného 
GIS projektu, do kterého se následně zkopírovala a upravovala zdrojová data. Všechny výše 
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Stanovení skutečných šířek komunikací 
Bylo zjištěno, že velikosti šířek komunikací nejsou ve všech ORP stejné a tudíž je nelze 
jednoduše parametrizovat. Rozdíly ve velikosti defaultních hodnot bufferů kolem komunikací 
oproti skutečnosti by vnesly chyby do analýzy. Proto bylo rozhodnuto, že musí proběhnout 
v rámci procesu přípravy dat zjištění skutečných šířek komunikací v daném ORP. Šířky byly 
poté stanoveny jako průměrné hodnoty z manuálního odměřování nad zákresem linií 
ZABAGED. Jako podklad pro tuto činnost sloužila vytvořená mozaika z ortofota.  
 
Vytvoření mozaiky podle barevnosti ortofota 
Z důvodu nestejné barevnosti ortofota bylo potřeba v dalším kroku přípravy vytvořit 
mozaiky spojených rastrů se stejnou barevností nad daným ORP. Jako poklad pro výběr 
ortofota k tvorbě mozaik sloužil upravený klad SM50 ve formátu SHP. Poté byly zkopírovány 
ze vstupních datových sad potřebné vybrané klasifikační klíče do šablony ORP a dále byla 
smazána původní celistvá mozaika z ortofota nad celým ORP bez rozlišení barevnosti. Celý 
tento proces probíhat automatizovaně. Nejvíce byla zastoupena skupina s jedním klasifikačním 
klíčem (108 ORP), objevila se zde však i taková ORP, která zasahovala do čtyř oblastí 
barevností ortofota. 
 
5.3 Zpracování dat v GIS 
 
V této fázi dochází k vlastnímu zpracování analýzy nad územím příslušného ORP. Vše 
probíhalo automatizovaně v prostředí ArcGIS. Řešení hlavní analýzy je stručně popsáno 
v následujícím textu. Nad mozaikami z ortofota stejné barevnosti, které pokrývaly pouze 
oblast vedení plynovodu, byla provedena klasifikace obrazu. Konkrétně byl zvolen za typ 
řízené klasifikace Maximum Likelihood. Při klasifikaci obrazu byl automatizovaně přiřazen 
konkrétní mozaice, která spadala do dané oblasti barevnosti, příslušný klasifikační klíč. Proces 
klasifikace obrazu byl jeden z časově nejnáročnějších analýz v rámci celé úlohy. Průměrně 
tento proces trval pro území jednoho ORP 50 minut. Je důležité poznamenat, že provádět 
klasifikaci obrazu pro rozlišení 0,25 m/pixel v tak malém měřítku jako je rozsah téměř celého 
území státu, navíc s různou barevností vstupních dat, je úkol specifický a není běžnou součástí 
úloh dálkového průzkumu Země.  
Protože samotný výsledek z klasifikace obrazu by nebyl dostatečně přesný (např. koruny 
stromů zejména ve městech často zakrývají komunikace, kde jsou tato místa chybně určena 
jako vegetace) a protože bylo potřeba do analýzy zavést i atribut rozdělení komunikací na 
hlavní a místní, upravené vrstvy vybraných komunikací ze ZABAGED tvořily tzv. filtr pro 
vrstvu z klasifikace obrazu. Proces filtrace výstupu z klasifikace obrazu vedl ke zlepšení 
přesnosti analýzy.  
V závěrečných fázích analýzy byl výsledek upraven na územní podrobnost částí obcí a 
vytvořen výstup pro 3 typy plynovodů. Výstupem byly statistické tabulky oklasifikovaného 
plynovodu pro jednotlivé typy podrobnosti klasifikace (A, B a C) a grafický výstup ve formátu 
SHP. Ukázka grafického výstupu analýzy dat je na obr. 9. 
 
 




Obr. 9 – Ukázka grafického výstupu analýzy dat 
   
 
22 
5.4 Kontrola dat 
 
Kontrola dat byla přítomna ve všech fázích úlohy. Při přípravě dat se jednalo o vizuální 
kontrolu správně naplněné šablony, vytvořených bufferů komunikací vůči skutečným šířkám, 
či správně vytvořených mozaik pro stejné barevnosti ortofoto. Nejdůležitější část kontroly 
však byla po hlavním zpracování. Ta se skládala ze dvou fází, a to z kontrolních součtů délek 
plynu v DBF tabulkách a vizuální kontroly grafického výstupu v ArcMap. 
5.5 Distribuce výsledků a kompletace výstupu 
 
Pokud byl výstup za ORP zkontrolován a byl korektní, bylo potřeba z něj vyexportovat 
výsledky do adresáře s výstupy. Kompletací výstupu vzniklo několik SHP souborů o celkové 
velikosti 8,8 GB a XLS soubor s kontingenční tabulkou pro lehké procházení a filtrování 
hodnoty podle různých územních celků od krajů až po jednotlivé části obcí.  
 
5.6 Stanovení chybovosti výstupu analýzy 
 
Cílem projektu bylo klasifikovat povrch nad liniovým průběhem vedení plynovodu s 
maximální chybovostí do 5 %. Řízená klasifikace rastrového obrazu metodou Maximum 
Likelihood v prostředí ArcGIS vykazovala průměrnou úspěšnost cca 72 %, což bylo pro 
potřeby projektu nedostačující. Předběžný průzkum ukázal, že největší chybovost rastrové 
klasifikace obrazu je v místě komunikací, kde okolní vegetace nebo budovy vrhají stín na 
zemský povrch, který se tak stává neklasifikovatelný a tím je zkreslen výsledek klasifikace. 
Proto byl výsledek automatizované klasifikace zpřesněn cca o 25 % následnou reklasifikací 
použitím filtru vektorové datové sady komunikací z databáze ZABAGED.  
Výsledek byl dále zpřesněn přetříděním klasifikovaných prvků v extravilánu a intravilánu 
pomocí vzájemných logických podmínek klasifikovaných skupin implementovaných do 
účelově vytvořené aplikace v jazyku Python (úprava atributové tabulky výstupu). Poté 
proběhla vizuální kontrola výsledků v mapovém okně ArcGIS, ruční editace chybných úseků u 
hlavního řadu a přegenerování výsledků. Ruční editací bylo odstraněno už jen cca 1 % chyb. 
Na závěr bylo provedeno stanovení chybovosti klasifikace. 
 
Mezi příčiny chybovosti výsledku patří následující: 
1. různá kvalita barevnosti ortofota 
2. variabilita šířek komunikací stejného typu 
3. variabilita barevnosti téhož povrchu 
4. výskyt zastíněných prostor v důsledku vegetace nebo budov 
5. nesoulad průběhu komunikací v ortofoto a v ZABAGED. 
 
Absolutní chybovost analýzy 
 
Tabulka 4 uvádí absolutní chybovost analýzy dat určenou statistickým vyhodnocením dle 
vztahu (14) z výběrového souboru pokrývajících 21 % řešeného území (tj. 39 vybraných 
ORP). Vzorky ORP byly vybírány účelově pro podchycení výše uvedených příčin chybovosti, 
zejména různobarevnosti ortofoto. Chybné úseky špatně oklasifikovaného plynovodu byly 
proměřovány ručně v ArcGIS mezi kategoriemi povrchu zpevněný, nezpevněný a stín. 




Tab. 4 – Absolutní chybovost analýzy 
Chybovost v závislosti na barevnosti ortofoto 
Účelový výběr vzorků ORP pro určení absolutní chybovosti analýzy byl podmíněn tomu, 
aby vzorky reprezentovaly jednu z těchto zvolených kategorií:  
• krajské město 
• ORP, kde byly tvořeny trénovací množiny a spočítán klasifikační klíč pro danou 
oblast barevnosti ortofoto 
• ORP v rámci jedné oblasti barevnosti, které bylo nejvzdálenější od místa, kde byl 
vytvořen klasifikační klíč 
• ORP, které pokrývá více oblastí barevnosti ortofoto. 
Statistické výsledky analýzy chybovosti v závislosti na těchto čtyřech kategoriích vzorků 
byly zpracovány pro hlavní řad. Chybovost automatizace zpracování byla získána součtem 
změn po ruční editaci a absolutní chybovosti v daném ORP a vyjadřuje tak přesnost řešení 
úlohy bez zásahu ruční kontroly a úpravy výsledků. 
Průměrné výsledky v rámci jedné skupiny chybovosti jsou v rozmezí do 1,6 %, tzn., že 
významná závislost přesnosti analýzy dat na charakteru ORP se nepotvrdila. Chybovost 
automatizace zpracování dat měla očekávanou největší hodnotu v případě kategorie ORP, 
které bylo nejvzdálenější od vytvořeného klasifikačního klíče, tj. 4,6 %. Naopak nejlepší 
přesnost automatizace analýzy (3,2 %) dosáhla kategorie krajských měst, kde zřejmě hrála 
velkou roli filtrace pomocí komunikací ZABAGED.   
 
 
5.7 Vyhodnocení optimalizace přípravy dat  
 
Ze zdrojových dat byly automatizovaně vygenerovány dílčí datové projekty pro území 
ORP. Automatizované vygenerování dílčích datových projektů představovalo nezanedbatelný 
časový nárok a probíhalo na výkonných počítačových strojích typu PC. Průměrná doba 
zpracování jednotky ORP byla 1 hod 19 min, přičemž průměrný objem dat v jednotce činil 
2,2 GB. Celkový objem dat pro celé zpracovávané území byl po datové přípravě 420 GB. 
Strojočas, potřebný na přípravu dat, je ovlivněn členitostí průběhu plynovodu, což souvisí s 
množstvím grafických prvků. Úsporu času lze dosáhnout zmenšením množství dat. Celkové 
množství dat pokrývající územní jednotku bylo redukováno pomocí tematické selekce podle 
věcného uspořádání na data optimálně pokrývající pouze průběh vedení plynovodu. Po této 
optimalizaci byl snížen objem dat z celkového množství (100 % = 880 GB) na množství 48 % 
(420 GB), tedy prakticky o polovinu, což znamená i cca poloviční úsporu strojočasu 
potřebného na přípravu dat. 
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5.8 Vyhodnocení poměru automatizace k ruční práci 
 
Jednotlivé procesy úlohy zpracování dat včetně datové přípravy bylo snahou co nejvíce 
zautomatizovat, a tím maximálně zefektivnit celou práci. Průměrná doba automatizovaného 
zpracování jednoho ORP byla 1 hod 47 min, průměrná velikost zpracovaného projektu ORP 
byla 3 GB. Celkový objem dat pro celé zpracovávané území byl po hlavní analýze 560 GB. 
Na obr. 10 je znázorněn procentuální podíl dílčích automatizovaných procesů datové 
přípravy (TIa) a zpracování dat (TOa) a procesu manuální práce (TIm + TOm) na celku pro řešené 
území o celkové rozloze 68312 km2, viz vztah (7). Manuální práce trvaly na 1 datové jednotce 
ORP průměrně 4,5 hodiny, přičemž tyto práce zahrnovaly zejména ruční odměřování 
skutečných šířek komunikací ve fázi přípravy dat, dále kontrolu a editaci dat po hlavním 
zpracování.  
   
Obr. 10 – Podíly dílčích automatizovaných 
procesů a lidské práce na celku 
Obr. 11 – Podíly časové náročnosti různých 
typů zpracování dat 
Přestože podíl lidské práce je časově poměrově nadpoloviční, vysoká automatizace 
přípravy dat a zpracování dat formou Python skriptů vysoce zefektivňuje celý proces 
vyhodnocení. Při porovnání časové náročnosti výhradně ručního zpracování dat, zpracování 
prostřednictvím nástroje Model Builder a zpracování prostřednictvím skriptu Python je 
procentuální poměr časové náročnosti znázorněn na obr. 11. Ručním zpracováním úlohy se 
myslí postupné manuální zadávání parametrů do nástrojů z ArcToolbox v prostředí ArcMap. 
Tato forma je zcela bez automatizace a je časově nejnáročnější. Podobně časově náročné je 
zpracování s využitím aplikace Model Builder v prostředí ArcMap, které může být 
poloautomatizované. Jednotlivé procesy pomocí Model Builderu trvaly přibližně o čtvrtinu 
déle, než když běžely při samostatném ručním spouštění. V porovnání s ručním zpracováním 
je zde však ta výhoda, že parametry jsou již nastaveny a nemusí se manuálně zadávat. Tím se 
šetří čas. Lidská práce je potřeba pouze u spouštění jednotlivých modelů. Modelů muselo být 
vytvořeno více, protože zpracování hlavní analýzy bylo velmi složité a vytvořit tak jeden 
jednodušší kompletní model bylo nemožné. Nejrychlejší, a tím nejefektivnější, je zpracování 









Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout a ověřit metodiku řešení masivních úloh 
v GIS. Ověření metodiky bylo realizováno na výzkumném projektu pro společnost RWE. 
Předmětem projektu byla klasifikace povrchů terénu nad plynovodním vedením. Hlavní 
metodou řešení byla klasifikace obrazu ortofota s následným zpřesněním pomocí filtrace 
vybranými datovými vrstvami ZABAGED. 
V práci byly řešeny tyto konkrétní problémy: 
- posouzení řešitelnosti masivních úloh v GIS pomocí koeficientu δ (viz vztah 3) 
- možnosti využití paralelismu v GIS metodou hierarchického rozkladu daného území 
- návrh algoritmu pro optimalizaci úloh přidělování procesů jednotlivým prostředkům 
- zpřesnění výsledků klasifikace ortofota filtrací využitím vhodných datových sad 
- návrh metody pro stanovení chybovosti datové analýzy. 
Výsledky zpracovávané analýzy lze charakterizovat těmito základními vlastnostmi [14]: 
- datová analýza vykazuje velmi vysokou vypovídací schopnost s nízkou chybovostí 
- technologie datové analýzy umožňuje opakovatelnost bez vlivu lidského faktoru 
- technologie se vyznačuje rychlostí získání výsledků datové analýzy 
- efektivnost reprocessingu se odvíjí od aktualizace klíčových zdrojových sad, např. 
ortofota nebo od většího množství změn v území nad hodnotu absolutní chybovosti 
datové analýzy, která činí 2 % 
- technologie datové analýzy má do budoucna kvalitativní potenciál dalšího 
zpřesnění datové analýzy s možnostmi budoucího využití nových, kvalitativně 
vyšších, zdrojových datových sad. 
Výsledky disertace mohou být obecně zhodnoceny podle přínosů pro teorii a praxi: 
Za přínos pro teorii je možné považovat: 
- koncepce řešení složitých úloh v GIS, využití paralelismu metodou hierarchického 
rozkladu modelovaného území do tříd na územním a věcném (tematickém) principu 
- návrh algoritmu pro optimalizaci úloh s pevným termínem řešení. Algoritmus 
pracuje na principu přidělování dílčích úloh, na které lze rozdělit hlavní úlohu 
jednotlivým prostředků, které má uživatel k dispozici. 
- návrh hodnocení chybovosti výsledků klasifikace na základě metriky, odvozené ze 
struktury klasifikačního stromu. 
Přínosem pro praxi jsou tyto poznatky: 
- ověření technologie zpracování rozsáhlých projektů v GIS na konkrétní úloze 
- metoda zpřesnění výsledků klasifikace obrazu použitím relevantních datových sad 
- zjištění úskalí a kritických míst v navržené technologické lince způsobených 
kvalitou vstupních dat, spolehlivostí některých funkcí prostorových analýz 
v ArcGIS a lidským faktorem 
- stanovení reálné limitní hranice kvality výsledků klasifikačního procesu (2 %). 
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Technologie popsaná v disertační práci má obecný charakter a může být využita pro 
klasifikaci povrchu nad liniovými inženýrskými sítěmi, jako jsou např. vodovody, 
produktovody, kanalizace, elektrické energetické rozvody, sdělovací vedení apod.   
 
PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S DISERTAČNÍ PRACÍ 
 
Pilotní projekt byl řešen v rámci: 
- standardního projektu FAST-S-13-2069 Specifického výzkumu pro rok 2013, s 
názvem Dolování geo-prostorových dat z disponibilních standardních datových zdrojů 
prostřednictvím GIS 
- smluvního výzkumu HS123570212101 s názvem Klasifikace údajů o uložení 
plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu.  
 
Problematikou tematické oblasti disertační práce se zabývá: 
- standardní projekt FAST-S-14-2298 Specifického výzkumu pro rok 2014, s názvem 
Řešení masivních úloh v GIS 
- smluvní výzkum HS12357021212200 s názvem Analýza povrchů nad plynovody RWE 




PRODUKTY SOUVISEJÍCÍ S DISERTAČNÍ PRACÍ 
 
Ověřená technologie s názvem Klasifikace údajů o uložení inženýrských sítí a zařízení pod 
určitými typy povrchů terénu z roku 2013 je zapsána v databázi RIV s označením 
RIV/00216305:26110/13:PR27262. 
 
Ověřená technologie s názvem Technologie zpracování velkého množství geografických 
dat, která souvisí s výše uvedeným smluvním výzkumem Analýza povrchů nad plynovody 
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